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Die Geschichte der
Umfahrung Diedorf

12.02.79 Erster Aktenvermerk zur Ortsumfahrung
02.01.80 Brief vom StralRenbauamt zur Trassenfuhrung

13.05.80 Erster Brief der DB wegen der Anbindung bei Vogelsang
1980-1984 Beratungen der Gemeinde tber den Verlauf der Trasse
12.01.84 MGR formuliert Antrag zur Umfahrung am Bahndamm

09.02.90 Brief vom Stral3enbauamt: Bedarfsplanung 2.
Dringlichkeit



Die Geschichte der
Umfahrung Diedorf

1991 Eduard Oswald und Otto Volk fordern von der Obersten
Baubehorde ,Vordringlichen Bedarf*

1993 B300 im Vordringlichen Bedarf
1996 Einleitung der Umweltvertraglichkeitsstudie
Herbst 1999 Einleitung Raumordnungsverfahren

30.10.1999 gemeinsame Gemeindaratssitzung mit
Gessertsertshausen auf der B300



Die Geschichte der
Umfahrung Diedorf
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Die Geschichte der
Umfahrung Diedorf

09.05.00 Raumordnungsplane gehen vom Stral3enbauamt an die
Regierung von Schwaben

e 17.10.00 Endgdltige Einleitung des Raumordnungsverfahrens

e 31.01.02 Ergebnis Raumordnungsverfahren = landesplanerische
Beurteilung

e 10.11.02 Gemeinsame Resolution MGR und Bund Naturschutz
e 11.02.03 Pressekonferenz ,Ortsumfahrung”



Die Geschichte der
Umfahrung Diedorf

2003-2006 MGR-Sitzungen mit den jeweliligen Leitern des
Staatlichen Bauamtes

e 14.02.03 Schreiben von VAlk und Vogele an Beckstein
e 21.04.04 Feststellung eines Planungsgebietes

e 2004-2007 Planungsgesprache beim Stralienbauamt (Diedorf,
Neusal, Gessertshausen)

e 2013 Genehmigung der Vorplanung durch die Oberste
Baubehorde

e Seit 2013 Warten auf das Planfeststellungsverfahren



Planungsschritte bel einem
solchen Straldenbauprojekt

Umweltvertraglichkeitsstudie
Raumordnungsverfahren
Festlegung Planungsgebiet
Planfeststellungsverfahren
Planfeststellungsbeschluss
Baurecht

Spatenstich



Planungsstand in Diedorf

1996 Umweltvertraglichkeitsstudie wird eingeleitet und
durchgefihrt

e 2002 Positives Ergebnis des Raumordnungsverfahrens
e 2004 Festlegung des Planungsgebietes

e Ab 2004 Planung der Umfahrung durch das Stralsenbauamt und
Ubergabe nach Minchen und Berlin

e 2013 Riickgabe des Planes zur Uberarbeitung
e 2014 Planungen der DB Uber die zuklnftige Gleisanzahl

e Warten auf den Bundesverkehrswegeplan 2015 und die
Entscheidung der Bahn




Verkehrsbelastung

e Aktuelle Zahlen vom Juli 2014

e Prognose 2030 mit und ohne
Umfahrung
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Bundesverkehrswegeplan
2015

e Aktuell im Vordringlichen Bedarf
e Neuerstellung im Herbst 2015/ Fruhjahr 2016

e Ohne Vordringlichen Bedarf, keine
Umfahrung

Ziel:
e Vordringlicher Bedarf und Weiterfihrung der
Planungen

e Entscheidung der Bahn um die Planungen
nicht weiter zu blockieren



,Diedorf macht mobil*

Was bisher geschehen ist

e ,Brennpunktthema” der Diedorfer Blrger

e Hauptwahlkampfthema aller Parteien bei
der Kommunalwahl 2014

e Grundung eines Arbeitskreises
,2dJmfahrung“ auf der Klausurtagung des
Marktgemeinderates



,Diedorf macht mobil* |
Aktionen in 2015 AN

e Tellnahme des Gemeinderates am
.Deubacher Gaudiwurm* unter dem Motto
,2dJdmfahrung jetzt wir graben selbst"

e Informationsveranstaltung fur die
Diedorfer Burger

e Demo mit Stral3ensperrung auf der B300

e Besuch des Bundesverkehrsministers bel
der A8 Eroffnung
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